## Benchmark et mise en place d'une application mobile aéroportuaire

## Listing des aéroports

Aéroports	Application mobile
Aéroport d'Istanbul	IST
Aéroport International de Dubaï	MyDXB
Aéroport Heathrow London	LRH London
Aéroport de Paris de Charles de	MyAirport
Gaulle	Paris Airport
Aéroport international de Chicago	
O'hare	
Aéroport international de Los-	
Angeles	
Aéroport international de Hong Kong	My HKG
(HKIA)	
Aéroport international du roi Fahd	
(Arabie Saoudite)	
Aéroport international Hartsfield-	ATL Atlanta
Jackson Atlanta	
Aéroport Geneve	GVA

## <u>Plan PFE</u>

Nom de la tâche	Durée 🔻	Début 🔻	Fin	Prédécesseurs 🕌
☐ Benchmark et mise en place d'une application mobile aeroportuaire	4 mois	Ven 18/02/22	Jeu 09/06/22	
<ul><li>Benchmark des solutions</li></ul>	5 jours	Ven 18/02/22	Jeu 24/02/22	
Listing des aeroport	1 jour	Ven 18/02/22	Ven 18/02/22	
Extraction des fonctionnalités principales	4 jours	Ven 18/02/22	Mer 23/02/22	3DD
Elaboration du cahier de charge	2 sm	Ven 25/02/22	Jeu 10/03/22	2
Conception	3 sm	Ven 11/03/22	Jeu 31/03/22	5
Benchmark des outils et technologies	3 jours	Ven 01/04/22	Mar 05/04/22	6
Creation des maquettes	1 sm	Mer 06/04/22	Mar 12/04/22	7
Developpement	2 mois	Mer 13/04/22	Mar 07/06/22	8
Redaction Rapport PFE	2 mois	Mer 13/04/22	Mar 07/06/22	9DD

